

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в МР Аургазинский район Республики Башкортостан в 2024 году»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель
I. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (далее – ГИА)			
1.	Изучение и доведение до общеобразовательных учреждений (далее-ОУ) методических материалов, рекомендаций и инструкций по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2024 году в Республике Башкортостан	В течение года	Муниципальная методическая служба (далее – ММС), Муниципальный координатор по проведению ОГЭ и ЕГЭ (далее - Муниципальный координатор)
II. Организационное сопровождение ГИА			
1.	Участие в республиканских организационных совещаниях, вебинарах по вопросам проведения ГИА	Январь-июль 2024 года	ММС, Муниципальный координатор
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа: 1) выпускников ОО текущего учебного года; 2) лиц, не прошедших ГИА; 3) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов детей-инвалидов	до 25.01.2024 – ГИА-9 до 20.11.2023 – ГИА-11	Муниципальный координатор, ММС, Муниципальный центр цифровизации образования (далее-МЦЦО)
3.	Обеспечение сбора сведений для внесения в региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС): 1. Назначение лиц, ответственных за: - подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации в РЦОИ РБ и Приема; - обработку информации, содержащейся в РИС ГИА; - внесение сведений в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. 2. Передача сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами формирования и ведения	декабрь 2023 года По графику РЦОИ РБ	Муниципальный координатор МЦЦО Образовательные организации (далее-ОО) Муниципальный координатор Директор МЦЦО

	<p>3. Обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с РЦОИ РБ в соответствии с Правилами.</p> <p>4. Консультирование работников ОО, ответственных за подготовку сведений для внесения в РИС ГИА.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Муниципальный координатор Директор МЦЦО</p>
<p>Обеспечение проведения ГИА в ППЭ</p>			
4.	<p>1. Определение количества пунктов проведения экзаменов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и количества аудиторий для проведения ГИА-9, ГИА-11</p> <p>2. Организация проверок готовности ППЭ</p> <p>3. Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями, в том числе создание необходимых условий для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов</p> <p>Составление и представление на согласование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11; руководителей ППЭ; членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК РБ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ;</p>	<p>до 28.04.2024</p> <p>не позднее, чем за две недели до нач. экзаменов</p> <p>Не позднее предшествующего</p> <p>В соответствии с графиком МО и РЦОИ РБ</p>	<p>Муниципальный координатор МЦЦО</p> <p>Руководители ОО</p> <p>Руководители ППЭ, Уполномоченные представители ГЭК</p> <p>Муниципальный координатор МЦЦО</p> <p>Руководители ОО</p>
5.	<p>Формирование заказа ЭМ ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>15.03.2024 (основной период), 28.07.2024 (дополнительный период)</p>	<p>Муниципальный координатор МЦЦО. Руководители ОО</p>
<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p>			
7.	<p>1. Направление информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в ОО</p> <p>3. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в ОО в соответствии с установленным порядком его проведения (резервные сроки)</p>	<p>Ноябрь 2023 года</p> <p>7 декабря 2023 года</p> <p>1 февраля 2024 года</p> <p>3 мая 2024 года</p>	<p>Муниципальный координатор ММС</p> <p>Руководители ОО</p>
<p>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку:</p>			
9.	<p>1. Направление приказа и информационно-разъяснительных писем об организации проведения итогового собеседования в ОО</p>	<p>до 24 января 2024</p>	<p>Муниципальный координатор ММС</p>

10.	<p>2. Опубликование на официальном сайте Отдела образования информации о проведении итогового собеседования: сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)</p> <p>3. Организация проведения итогового собеседования в ОО МР в соответствии с установленным порядком его проведения</p>	до 20 декабря 2024 года	Муниципальный координатор МЦО
11.	<p>Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2022 году: организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения</p>	8 февраля 2024 года, 15 марта 2024 года, 15 мая 2024 года В течение года по графику поставщика услуги	Муниципальный координатор МЦО, ММС Руководители ОО Муниципальный координатор МЦО Руководители ОО
12.	<p>Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в тренировочных экзаменах по информатике и ИКТ в компьютерной форме; - апробация экзамена по английскому языку в части раздела «Говорение»; - технологии передачи ЭМ по сети Интернет для проведения ГИА-9; - апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ (все аудитории досрочного этапа) - технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ (все аудитории всех ППЭ основного этапа) 	В сроки, установленные Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ» и РЦОИРБ	Муниципальный координатор МЦО ММС Руководители ОО

	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ):		Муниципальный координатор МЦО ММС Центр диагностики и консультирования отдела образования, Руководители ОО
13.	<p>1) сбор информации со школ о количестве обучающихся с ОВЗ, об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья</p> <p>2) представление документов в МО РБ для комиссии по экспертизе документов;</p> <p>3) проведение работы по информированию о правах обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА;</p> <p>4) согласование списка ассистентов для обучающихся с ОВЗ;</p> <p>5) доведение до ОО памяток по организации подготовки к проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ</p> <p>6) организация и проведение совещания для руководителей ОО по вопросам прохождения ГИА обучающимися с ОВЗ</p>	<p>до апреля 2024 года</p> <p>Согласно отдельному графику МО РБ</p> <p>В течение года</p> <p>Март 2024 года</p> <p>Февраль – март 2024 г.</p> <p>В течение года</p>	
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей ГИА:		
14.	<p>Передача в МО РБ заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей</p> <p>консультирование общественных наблюдателей по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году</p>	<p>Не позднее, чем за две недели до даты экзамена</p> <p>Апрель 2024 года</p>	<p>Муниципальный координатор</p> <p>Муниципальный координатор</p>
15.	<p>Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Муниципальный координатор ММС, Районный центр диагностики и консультирования, Руководители ОО</p>

Ш. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1.	Реализация мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях	Дорожные карты, приказы МОН РБ, Отдела образования	Муниципальный координатор ММС, Районный центр диагностики и консультирования. Руководители ОО
2.	Участие в обучении учителей 11-х классов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением вопросов предметно-методической деятельности учителей, практических занятий по подготовке к ЕГЭ, анализа статистического отчета по итогам ЕГЭ и ОГЭ-2022 года	январь-март 2024 года	Муниципальный координатор ММС Руководители ОО
3.	Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-11 и ГИА-9 в 2022 году, в том числе: заседания РМО, семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, обобщение опыта работы педагогов с лучшими результатами	в течение года	Муниципальный координатор ММС Руководители ОО Руководители РМО
4.	Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2023 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11	январь-апрель 2024 года	ММС Руководители ОО Руководители РМО
5.	Анализ статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА муниципалитета (ссылки на статистико-аналитические отчеты ГИА-11 https://rcoi02.ru/sao11/ и ГИА-9 https://rcoi02.ru/sao9/)	Ноябрь 2023 г. – январь 2024 г.	ММС Руководители ОО Руководители РМО
6.	Организация и проведение мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов на муниципальном уровне	По планам РМО	ММС, Руководители ОО Руководители РМО

IV. Подготовка выпускников к ЕГЭ

1.	Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с лучшими педагогами школ по всем учебным предметам	Март- апрель 2024	Муниципальный координатор ММС, Руководители ОО Руководители РМО
2.	Организация участия в онлайн-консультациях для обучающихся с представителями РПК по всем учебным предметам по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ	февраль – март 2024 года	Муниципальный координатор ММС, Руководители ОО Руководители РМО

	Организация и проведение индивидуальных консультаций по подготовке к ЕГЭ с выпускниками ОО 11-х классов, планирующих сдавать ЕГЭ	По отдельному графику в ОО	Руководители ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
3.	Организация участия в обучении различных категорий организаторов ГИА с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена: 1) членов ГЭК 2) руководителей ППЭ, образовательных организаций 3) организаторов ППЭ, технических специалистов (в том числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья 4) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС 5) общественных наблюдателей	январь – май 2024 года	Муниципальный координатор МЦДО ММС Руководители ОО
1.		По графику ГАУ ДПО ИРО РБ	Муниципальный координатор МЦДО, Руководители ОО
2.	Участие в консультации кафедр ГАУ ДПО ИРО РБ для учителей общеобразовательных организаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по всеучебным предметам с трансляцией на Ю-туб канале ГАУ ДПО ИРО РБ (на основе анализа статистического отчета по итогам ЕГЭ и ОГЭ 2022 года)	По графику ФГБУ «ФЦТ»	Муниципальный координатор МЦДО, Руководители ОО
3.	Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ»	март – апрель 2024 года	Муниципальный координатор МЦДО, Руководители ОО
4.	Изучение памяток, инструкций по вопросам проведения ГИА для членов ГЭК РБ, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ	январь – апрель 2024 года	Муниципальный координатор МЦДО, Руководители ОО
5.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	январь – март 2024 года	Муниципальный координатор ММС, Руководители ОО
6.	Организация участия в обучении экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	Январь-май 2024 года	Муниципальный координатор ММС, Руководители ОО
7.	Участие в цикле обучающих семинаров для технических специалистов		

7.	Направление на обучение работников ОО, привлекаемых к проведению ГИА	по отдельному графику	Муниципальный координатор ММС, Руководители ОО
VI. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Организация работы по подготовке сметной документации на обеспечение подготовки и проведения ГИА, в том числе на приобретение дополнительного оборудования для организации работы и функционирования ППЭ, формированию и тиражированию ЭМ при проведении ГИА-9 и ГИА - 11	В течение года	Начальник МКУ Отдел образования Начальник ЦБ Муниципальный координатор
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):			
1) проведение районных семинаров-совещаний, вебинаров по вопросам ГИА-9 и ГИА-11		В течение года	Муниципальный координатор МЦО, ММС
2) организация школьных родительских собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. Участие в них специалистов и методистов отдела образования		март – апрель 2024 года	Муниципальный координатор ММС Руководители ОО
3) организация активного участия педагогов и выпускников в онлайн-консультациях по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с участием членов республиканских предметных комиссий в прямой трансляции на Ю-туб канале		По графику МО РБ, ИРО РБ, РЦОИ	Муниципальный координатор ММС Руководители ОО
1.	4) организация работы по разъяснению родителям и выпускникам Указа Главы Республики Башкортостан от 1 июля 2021 года № УГ-339 «О ежегодной единовременной премии Главы Республики Башкортостан участникам единого государственного экзамена в Республике Башкортостан, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена и поступившим в организации высшего образования, расположенные на территории Республики Башкортостан и являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня»	август-сентябрь 2024 года	Муниципальный координатор ММС Руководители ОО
5) организация работы по разъяснению педагогам Указа Главы Республики Башкортостан от 29 апреля 2020 года № УГ-155 «О премии Главы Республики Башкортостан учителям общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена»		июль-август 2024 года	Муниципальный координатор ММС Руководители ОО

Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте Отдела образования (<https://aurgazyroo.bashkortostan.ru/about/>) и официальных сайтов ОО.
Размещение информации:

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку	не позднее чем за два месяца до дня проведения		
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ и ОГЭ	не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления		Муниципальный координатор МЦО ММС Руководители ОО
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления		
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала экзаменов		
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА	не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку начала экзаменов		Муниципальный координатор, Руководители ОО
3. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в Отделе образования и ОО	В течение года		Муниципальный координатор Руководители ОО
4. Освещение вопросов по ГИА на собраниях и совещаниях руководителей образовательных организаций	В течение года		Муниципальный координатор МЦО, ММС
6. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	В течение года		Муниципальный координатор МЦО, ММС Руководители ОО
7. Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	В течение года		Муниципальный координатор ММС, Руководители ОО
8. Знакомление выпускников с системой «Личный кабинет участника ГИА-9» и «Личный кабинет участника ГИА-11» для информирования участников о результатах экзаменов	Постоянно		Муниципальный координатор МЦО, Руководители ОО

9.	<p>Участие во всероссийских мероприятиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора сродителями по вопросам оценки качества образования - Серия видео-консультаций экспертов ФИПИ по подготовкам ЕГЭ - Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ сродителями» - Всероссийская акция в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» - Всероссийская акция «100 баллов для победы» - «Горячая линия» руководителя Рособрнадзора по вопросам ГИА в 2023 г. 	<p>В сроки, установленные Рособрнадзором</p>	<p>Муниципальный координатор МЦО ММС Руководители ОО</p>
10.	<p>Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; - местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) и проведения ГИА; - порядке проведения итогового сочинения (изложения) и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; - ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - результатах итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; - времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий 	<p>В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и порядком проведения ГИА</p>	<p>Руководители ОО Заместители директоров по УВР Классные руководители</p>
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемым к проведению ГИА</p>	<p>В течение года</p>	<p>Муниципальный координатор Руководители ОО</p>
2.	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки выпускников к ГИА</p>	<p>В течение года</p>	<p>Мун. Коорд., Руководители ОО</p>
IX. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году			
1.	<p>Проведение статистического анализа с кратким сопоставительным анализом по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в районе</p>	<p>август-сентябрь 2024 года</p>	<p>Муниципальный координатор МЦО, ММС, Руков. ОО</p>
2.	<p>Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 санализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах.</p>	<p>август-сентябрь 2024 года</p>	<p>Муниципальный координатор ММС, Руководители ОО</p>
3.	<p>Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО по результатам ГИА-2024</p>	<p>По отдельному графику до декабря 2024 года</p>	<p>МКУ Отдел образования, Муниципальный координатор</p>